# ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

DESARROLLO DE SITIO WEB INTEGRAL

Lic. Joanna Paulina Olivares Cortez



# ÍNDICE DE CONTENIDOS

01 INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

OBJETIVOS

04 JUSTIFICACIÓN

05 ALCANCE

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

6 ENTREGABLES

CRONOGRAMA

08 PRESUPUESTO

O9 SUPUESTOS

RESTRICCIONES

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

RIESGO DEL PROYECTO

12 INTERESADOS CLAVE

13 ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES

GLOSARIO Y SIGLAS

15 ACEPTACIÓN Y FIRMAS

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

#### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

To get started right away, just click any placeholder text (such as this), and start typing.

Nombre del Proyecto: [POR DEFINIR]

**Patrocinadores del Proyecto**: Proyecto Académico sin financiamiento externo.

Gerente del Proyecto:

Lic. Joanna Paulina Olivares Cortez

Diseñadora Digital DMI.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### ¿DE QUÉ SE TRATA?

Este proyecto consiste en la creación de un sitio web dinámico para una diseñadora de interiores. Su objetivo principal es mostrar su trabajo, hablar sobre su trayectoria profesional y atraer nuevos clientes.

Los interesados clave son el gerente del proyecto (desarrolladora, diseñadora web y UX/UI), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los usuarios finales (clientes potenciales de la diseñadora objetivo). Además de posibles o futuros interesados en el Área de Marketing.

# OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO
	Diseñar y desarrollar una interfaz atractiva y amigable con el usuario.
	Implementar una estructura web responsiva y optimizada.
<ol> <li>Desarrollar un sitio web dinámico y funcional que permita a una diseñadora de interiores exhibir su portafolio, atraer clientes y mejorar su presencia digital.</li> </ol>	3. Desarrollar una base de datos para gestionar contenido de manera dinámica
	<ol> <li>Garantizar una navegación intuitiva y accesible para los visitantes.</li> </ol>
	5. [POR DEFINIR]

# JUSTIFICACIÓN

Este proyecto consiste en la creación de un sitio web dinámico para una diseñadora de interiores. Su objetivo principal es mostrar su trabajo, hablar sobre su trayectoria profesional y atraer nuevos clientes.

Los interesados clave son el gerente del proyecto (desarrolladora, diseñadora web y UX/UI), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los usuarios finales (clientes potenciales de la diseñadora objetivo). Además de posibles o futuros interesados en el Área de Marketing.

#### BENEFICIOS

- Mejora de la visibilidad en línea.
- Incremento en la captación de clientes.
- Optimización de la presentación del portafolio de diseño.

#### **ALCANCE**

#### ¿A DONDE LLEGA EL PRODUCTO?

- Creación de un sitio web con las secciones: Inicio,
   Sobre Mí, Mi Trabajo y Contacto.
- Desarrollo y maquetación UX/UI.
- Implementación de una base de datos para la gestión dinámica de contenido.
- Pruebas de usabilidad y corrección de errores.
- Sitio web con seis secciones: Inicio, Sobre Mí, Mi Trabajo, Testimonios, Cotizaciones y Contacto.
- Panel administrativo para operaciones CRUD sobre renders

#### ¿A DONDE LLEGA EL PROYECTO?

- **Documentación**: Acta de Constitución, cronograma, plan de calidad, informes de avance e informe final.
- Informes quincenales de avance.
- Manual de usuario para el CMS.

#### ENTREGABLES DEL PRODUCTO

Entregables del Producto	FASE	PRODUCTO
Estos Serán Los	1. DISEÑO	maquetado del Sitio
Entregables De Propiedad De Uso Del	2. DESAROLLO	CODIGO FUENTE
Cliente Y El Equipo De Desarrollo Para La	3. PRUEBAS	INFORMES DE PRUEBA Y FUNCIONALIDAD
Creación Del Sitio Web.	6. IMPLEMENTACIÓN	SITIO WEB EN HOSTINGER

#### ENTREGABLES DEL PROYECTO

Entregables del Proyecto	FASE	PRODUCTO
Estos Serán	INICIACIÓN	ACTA DE CONSTITUCIÓN
Los Entregables De Propiedad	PLANIFICACIÓN	CRONOGRAMA
De Uso Del Cliente Y El Equipo De Desarrollo Para La	EJECUCIÓN	INFORMES DE AVANCE
Creación Del Proyecto.	MONITOREO Y CONTROL	REGISTRO DE INCIDENCIAS
	CIERRE DEL PROYECTO	INFORME FINAL Y LECCIONES

#### CRONOGRAMA

#### HITO FECHA

INICIO DEL PROYECTO	20-01-2025
MAQUETADO	23-03-2025
DESARROLLO FUNCIONAL	23-03-2025 – 16-05-2025
PRUEBA Y CONTROL	01-05-2025 – 15-05-2025
IMPLEMENTACIÓN	01-05-2025 – 15-05-2025

### **PRESUPUESTO**

Este proyecto es un proyecto realizado sin fines de lucro, el cual debe de ser aceptado por ambas partes para su realización y cumplimiento de lo que en esta acta constitutiva se establece.

### SUPUESTOS

- El cliente entregará logos, paleta de colores y textos en tiempo acordado.
- El hosting será proporcionado, en primera instancia, por el cliente.
- No habrá cambios significativos en el alcance tras la aprobación de maquetas.
- Se requerirá actualización y renovación constante del sitio.
- Podrán incorporarse tecnologías adicionales en el futuro (p. ej. tienda en línea, sistema de citas).

### RESTRICCIONES

- Tecnologías fijas: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 8.4, MySQL.
- Plazo máximo de entrega: 15-05-2025.
- No se podrá exceder el presupuesto "no aplica" sin aprobación adicional.

# RIESGOS DEL PROYECTO

- Retraso en entrega de contenidos → Atraso en desarrollo.
- **Problemas de compatibilidad móvil** → Más tiempo en pruebas.
- Cambios de alcance no controlados → Incremento de costo y plazo.
- Falta de tiempo de desarrollo ightarrow Riesgo de no cumplir cronograma.

#### INTERESADOS CLAVES

No.	Nombre	Cargo/Rol	Correo	Teléfono
1	Lic. Karla Liliana Olivares Cortez	Patrocinador / Cliente	olivarees.co@gmail.com	+52 656 600 8080
2	Joanna Paulina Olivares Cortez	Gerente del Proyecto	joannaadearc@gmail.co m	+52 656 531 5355

# ACTIVOS FACTORES AMBIENTALES

- Plantillas y guías de estilo.
- Base de conocimiento de proyectos anteriores.
- Infraestructura de servidor (hosting) y herramientas de gestión (Git/GitHub, Trello).

## GLOSARIO SIGLAS

- UACJ: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
- HTML: HyperText Markup Language
- CMS: Content Management System
- CRUD: Create, Read, Update, Delete

# ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Rol	Nombre y Firma	Fecha
Patrocinador	Lic. Karla Liliana Olivares Cortez	/ / 2025
Gerente del Proyecto	Joanna Paulina Olivares Cortez	/ / 2025